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□田巍

中秋佳节将至，一家人能品着月

饼欣赏明月，健康平安、团团圆圆过

节，是人们的心愿。

很多人儿时都盼望过中秋节，那

时月饼很珍贵，口味也不多，莲蓉蛋

黄月饼就很高档了，一盒月饼里也仅

仅只有一两个。中秋节的快乐源自

团圆，源自分享，餐刀顺着月饼的纹

理将它切开，每人用小叉子插上一块

放入口中，细细咀嚼，莲蓉的细腻和

蛋黄的酥香让中秋充满幸福的感觉。

如今月饼早已成为大众化的商

品，在食材的选择上“脑洞大开”。不

仅有传统的豆沙、莲蓉、五仁月饼，还

有海鲜月饼，甚至有韭菜鸡蛋月饼、

臭豆腐月饼、老干妈月饼等。如今月

饼的包装普遍褪去“高大上”的外衣，

“轻装”上阵更亲民，月饼由奢入俭回

归传统，更能让人们在品尝月饼时找

回“过节的味道”。

不少人说，唯恐血糖增高、长胖，

不像以前那么喜欢吃月饼了。兴致

上来买了一堆，加上亲友赠送，

（下转B2版）

节俭过中秋 传承好家风

□郑顿

“在宛城区漯河乡段近8000立
方米建筑垃圾堆在河堤上，已经

一年多了，工程修建到此处如遇

‘拦路虎’，再也进行不下去，我

们每天的损失都达万元。”溧河综

合治理工程施工方无奈地说。无

独有偶，同样在溧河乡区域一块

儿近16亩的苗圃如卡住河道咽喉
的“鱼刺”，苗圃两端的河道工程

都已修好，与相关部门及当地政

府联系多次，但苗圃迟迟无法移

除，现在所有工人及工程器械基

本处于停工状态。近日，市作风

整顿办采访组对以上情况进行实

地走访。

如山垃圾占据河堤
一年之久

在宛城区溧河乡溧河综合治

理工程施工现场，采访组看到，

两人高的建筑垃圾如一座小山包

矗立在眼前，垃圾山上已长满荒

草。垃圾山紧邻河道，为了方便

行走，施工方沿河道推轧出了一

条小路，沿着推轧出的小路向前

行走数百步仍可见建筑垃圾沿河

堆放。

“仲景路施工工程完工后，近

8000立方米的建筑垃圾就直接堆
放在了河堤上，我们现在一点办

法也没有。”施工方说。据了解，

2016年11月工程开工施工方进驻
时，溧河乡这段河堤上还没有堆

放任何垃圾。2017年 7月，随着
仲景路施工结束，宛城区公路局

直接将大量的建筑垃圾堆放在了

这段河堤上。为此，宛城区政府

也向宛城区公路局下达了整改通

知，但至今这些建筑垃圾一直

未动。

“这些建筑垃圾直接影响了河

道的开挖工程，直至目前，这段

河道除垃圾掩盖的地方都已施工

完毕。虽然多次和溧河综合治理

指挥部宛城分部及当地政府联

系，反映情况，但一点效果都没

有。工人和器械都处于半停工状

态，每天损失达万元，不知道这

座垃圾山何时才能移走。”施工方

无奈地说。

河道中间苗圃影响
施工进度

在溧河综合治理工程纬八路

上游段，采访组现场看到，一块

占地近16亩的苗圃突兀地处在河

道的中间，放眼望去苗圃两边河

道开挖工程均已完工，只有苗圃

覆盖区域的河道急待施工。

“两边河道开挖工程已经完工

一年了，因为这段苗圃一直未迁

移，直接影响了紧接着的河道截

污工程的施工。”该标段施工方指

着远处停放的几台大型挖掘机及

卡车等器械告诉采访组，由于苗

圃迟迟不能移走，这段成了“卡

脖子”工程，工期所剩无几，工

人和器械却闲着没法干活，损失

只是一方面，到指定时间完不了

工该怎么办?
据了解，因为这近16亩的苗

圃，溧河综合治理工程指挥部多

次协调宛城分指挥部处理此事，

施工方也多次和当地政府联系，

补偿款也已拨付宛城区多时，但

此事一直没有进展。建筑垃圾和

苗圃何时能移除？市作风整顿办

将继续关注。⑥4
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